

Situația privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurii

Nr. crt.	Nr. si Data	Obiect	Valoarea contractului lei (fără TVA)	Durata	Tipul procedurii aplicate	Furnizor	Stadiul de executie	OBSERVATII
PRODUSE								
1	175/25.04.2014	Materiale pentru confecționat JIL-uri	59,900.00	30 zile	NFPAP(art.252, lit.c)	S.C. IPROEB S.A. Bistrița	finalizat	
2	188/16.05.2014	Hârtie si produse de hârtie (acord-cadru)	97,514.40	12 luni	NFPAP(art.252 alin. f)	SC SUPREMOFFICE SRL Cluj	în derulare	
3	221/03.06.2014	Cartușe pentru imprimante(acord-cadru)	278,500.00	12 luni	L.D. cu finalitate L.E.	SC SUPREMOFFICE SRL Cluj	în derulare	
4	lot1-229/16.06.2014, lot3 - 230/16.06.2014	Piese de schimb si materiale pentru lucrari de V.P.A. - 4 loturi	lot 1-186448 lot3- 3082.17	60 zile	L.D. cu finalitate L.E.	lot 1-S.C.voestalpine VAE APCAROM S.A. Buzău; lot 3-S.C. CARBOCHIM S.A. Cluj	în derulare	lot, 2 și 4 anulate cf. rap. interm. proc.
5	249/23.06.201	Imprimare si tiparituri specifice CF si comune pe economie	86,430.00	12 luni	L.D. cu finalitate L.E. și cu încheiere de acord cadru	SC GRAFOPRESS SRL Călărași	în derulare	
6	261/26.06.2014	Accesorii pentru birou (rechizite)	48,047.80	12 luni	L.D. cu finalitate L.E. și cu încheiere de acord cadru	SC SUPREMOFFICE SRL Cluj	în derulare	
7	266/30.06.2014	Piese de schimb si materiale pentru lucrari de V.P.A. - lot1-electrozi, lot2-ulei amestec	10,460.00	15 zile	NFPAP(art.252, alin.a)	SC PROMET HOREA SRL Aiud - Aiud lot. 1 și 2	finalizat	
8	312/07.08.2014	Mașini, aparate și consumabile electrice. Materiale de construcții, produse auxiliare pentru construcții - lot 3	42,235.50	3 luni	L.D.+L.E.	SC IMSAPROIECT București	în derulare	
9	311/07.08.2014	Mașini, aparate și consumabile electrice. Materiale de construcții, produse auxiliare pentru construcții - lot 8	24,397.50	3 luni	L.D.+L.E.	SC CESAL SA Oradea	în derulare	
SERVICII								

1	228/12.06.2014	Serviciul de medicina muncii	60,199.00	12 luni	Analiză de ofertă	BLUE LIFE MEDICAL CENTER Cluj	în derulare	servicii Anexa 2B
2	252/24.06.2014	Examinarea medicala si psihologica a personalului	140,640.00	12 luni	Analiză de ofertă	SPITALUL CLINIC CF Oradea	în derulare	servicii Anexa 2B
3	263/26.06.2014		201,230.00	12 luni	Analiză de ofertă	SPITALUL CLINIC CF Cluj		
LUCRĂRI								
1	297/22.07.2014	Modernizare trecere la nivel, Linia 300 Bucuresti-Episcopia Bihor, Km 506+010 - HM Baci	414,000.00	2 luni	L.D.	Asocierea SC 2 INVEST SRL Cluj, și SC CIVITAS PROIECTARE Cluj	în derulare	
2	300/23.07.2014	Modernizare trecere la nivel cu C.F., Statia Bistrita Km 61+200 (exp.+pr.+executie)	275,500.00	40 zile exp.+pr. 30 zile execut.	L.D.	Asociere SC GDO MOV Impex SRL Baia Mare cu SC CIVITAS PROIECTARE SRL Cluj	în derulare	

Cluj-Napoca, 08.08.2014

|

|